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PNRR ETIC : cosa è stato fatto

1) 1 gennaio 2023 inizio progetto; ultimazione in 30 mesi (30 giugno 2025)

2) 8-12 maggio 2023 Symposium ET, con la presenza del Ministro Bernini

3) 6 giugno 2023 presentazione della candidatura ET ITALIA con la presenza 
del Presidente del Consiglio

https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/ricerca_istituzioni/2023/
06/06/melonilitalia-si-candida-a-ospitare-leinstein-telescope_b80cb35e-057f-
4552-b28b-9d26965985d9.html 

https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/ricerca_istituzioni/2023/06/06/melonilitalia-si-candida-a-ospitare-leinstein-telescope_b80cb35e-057f-4552-b28b-9d26965985d9.html
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/ricerca_istituzioni/2023/06/06/melonilitalia-si-candida-a-ospitare-leinstein-telescope_b80cb35e-057f-4552-b28b-9d26965985d9.html
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/ricerca_istituzioni/2023/06/06/melonilitalia-si-candida-a-ospitare-leinstein-telescope_b80cb35e-057f-4552-b28b-9d26965985d9.html


PNRR ETIC : cosa si deve fare

1) Redazione del ‘BID BOOK’ per la candidatura

2) Finanziamento complessivo: c.ca 50M€

Di cui:
a) sviluppo scientifico

WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP7:  c.ca 30M€
b) Sviluppo infrastrutture WP6: c.ca 20M€

nel WP6 lo studio delle infrastrutture per la Sardegna, per 
un finanziamento complessivo di c.ca 17.5M€, è attribuito 
ai LNS



PNRR ETIC WP6: ‘la garona’

Appalto per lo “Studio propedeutico allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope nella Regione Sardegna, in diverse configurazioni, 
comprensivo della esecuzione delle indagini e dei sondaggi e della valutazione preliminare di impatto 
ambientale, per le opere infrastrutturali, in sotterranea e in superficie, edili e impiantistiche.”

-Inizio progetto 01 gennaio 2023
-Pubblicazione del bando europeo 28 maggio 2023 2023/S 084-253431 su http://ted.europa.eu/
-Scadenza presentazione dei chiarimenti 26 giugno 2023
-Scadenza presentazione offerte 26 luglio 2023
-Previsione inizio appalto 31 dicembre 2023
-Previsione fine appalto 30 giugno 2025
-Tempo a disposizione 18 MESI (è necessario rispettare i tempi del PNRR)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253431-2023:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/


PNRR ETIC WP6: ‘la garona’
ultimazione dell’appalto 18 mesi: le seguenti attività di Studio, incluse nell’appalto, devono iniziare il 31 dicembre 2023.

Studio per il POSIZIONAMENTO in sotterraneo delle infrastrutture

Studio per la COSTRUZIONE in sotterraneo delle infrastrutture

Studio per le Infrastrutture in SUPERFICIE e flussi di persone e merci

Contenuti del BID BOOK 



PNRR ETIC WP6: il ruolo dei LNS

-RUP dell’appalto per lo studio delle infrastrutture: G. Schillaci

- impianti in sotterraneo: D. Cittadino

-BIM specialist per le infrastrutture: E. Licciardello

-CTER meccanico: F.  Vinciguerra

-WP7 D.D’Urso



Grazie per l’attenzione


