STAZIONE TEST COSMICI BESIII 2020

Fasi (partendo dalla configurazione attuale L1+L2)
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assemblaggio rivelatore L1+L2+L3 come da procedura definitiva: con
supporting flange west in posizione - vedi presentazione del 21/11/2017;

posizionare sistema supporto rivelatore con fissaggio stabile lati west e
east;

sfilare palo di supporto centrale macchina assemblaggio;

inserire tubo scorrimento nel carrello - attivita rischio elevato!

estrarre carrello;

estrarre tubo scorrimento - attivita rischio elevato!

spostare rivelatore+sistema supporto da zona macchina ASB;

se richiesto installare supporto rivelatore centrale e rimuovere quello
esterno su supporting flange;

installare sistema supporto per scintillatori+GEM piane+cavi.

Attivita preparatorie

I'attivita (1) prevede la rimozione dalla macchina ASB del sistema test
sorgenti (inutilizzato);

realizzazione sistema supporto;

realizzazione tubo scorrimento;

realizzare attrezzatura per inserimento tubo scorrimento;

potrebbe essere necessario realizzare un sistema di allineamento del tubo
scorrimento come previsto in zona sperimentale.

Criticita

spazio ridotto nella zona rivelatore quando questo € sul carrello dopo
I'assemblaggio;

spazio utile per inserimento e rimozione tubo scorrimento;
movimentazione del sistema supporto con a bordo il rivelatore;

le fasi (4) e (6) hanno un rischio elevato in quanto i giochi tra tubo
scorrimento e carrello sono di pochi decimi di millimetro;

tutte le operazioni vanno poi fatte al contrario per reinserire il carrello
all'interno del rivelatore.

Alternativa

€ possibile eliminare la criticita ai punti (3) e (4) disassemblando L1e L2 e
modificando la macchina ASB sostituendo palo di supporto centrale con il
tubo scorrimento. Questo comporta una modifica importante della
macchina ASB.





