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STAZIONE TEST COSMICI BESIII 2020

Fasi (partendo dalla configurazione attuale L1+L2)
assemblaggio rivelatore L1+L2+L3 come da procedura definitiva: con 
supporting flange west in posizione - vedi presentazione del 21/11/2017;
posizionare sistema supporto rivelatore con fissaggio stabile lati west e 
east;
sfilare palo di supporto centrale macchina assemblaggio;
inserire tubo scorrimento nel carrello - attività rischio elevato!
estrarre carrello;
estrarre tubo scorrimento - attività rischio elevato!
spostare rivelatore+sistema supporto da zona macchina ASB;
se richiesto installare supporto rivelatore centrale e rimuovere quello 
esterno su supporting flange;
installare sistema supporto per scintillatori+GEM piane+cavi.

Attività preparatorie
l’attività (1) prevede la rimozione dalla macchina ASB del sistema test 
sorgenti (inutilizzato);
realizzazione sistema supporto;
realizzazione tubo scorrimento;
realizzare attrezzatura per inserimento tubo scorrimento;
potrebbe essere necessario realizzare un sistema di allineamento del tubo 
scorrimento come previsto in zona sperimentale.

Criticità
spazio ridotto nella zona rivelatore quando questo è sul carrello dopo 
l’assemblaggio;
spazio utile per inserimento e rimozione tubo scorrimento;
movimentazione del sistema supporto con a bordo il rivelatore;
le fasi (4) e (6) hanno un rischio elevato in quanto i giochi tra tubo 
scorrimento e carrello sono di pochi decimi di millimetro;
tutte le operazioni vanno poi fatte al contrario per reinserire il carrello 
all’interno del rivelatore.

Alternativa
è possibile eliminare la criticità ai punti (3) e (4) disassemblando L1 e L2 e 
modificando la macchina ASB sostituendo palo di supporto centrale con il 
tubo scorrimento. Questo comporta una modifica importante della 
macchina ASB.




