EPIC
Stato attivita
e certificazione multisito

Barbara Martelli



C. . : ., M
Decisioni dello steering del 2 maggio ‘25 INFN

GLOUD-/

Approvati documenti fondativi

@. Documento di Scopo-signed.pdf

@ Minute-Steering-EPIC-Multisito - Finale-signed.pdf
g} Piano operativo per certificazione INFN-signed.pdf
@. Process Reference Model-signed.pdf

@ Ruoli chiave-signed.pdf

SOA Preliminare - Versione 1.0 .xlsx

18 giu 2025 C3SN 2



s

Timeline certificazione
CNER

LOUD e

« A settembre audit esterno per passaggio a nuova versione ISO
- Solo CNAF, ma abbiamo gia iniziato a coinvolgere alcuni responsabili nazionali
(security, gestione incidenti, threat intelligence, sviluppo SW).
- Manca un owner per i controlli su autenticazione (per ora abbiamo messo un
placeholder)
« idea di coinvolgere INFN AAI per certificazione nazionale

» situazione fluida al CNAF, c'é speranza di riuscire a certificare IAM a dicembre (decisione
prevista per venerdi’)

« A dicembre audit esterno per estensione certificato CNAF a Multisito
* Previsti sopralluoghi a Bologna (tecnopolo DAMA) e a Frascati (uffici AC).

* No sopralluogo a Bari e Catania

« Siamo in fase di definizione delle topic-specific policies (circa 20), abbiamo gia’
le bozze che devono essere verificate/emendate/integrate dagli esperti di
dominio sotto il coordinamento di E. Bovo.

« Completa sinergia con CCR per applicare la NIS2: 'idea e’ di scrivere policy che .
rispecchino la realta’ di tutto INFN e solo se strettamente necessario, specificare alcuni
punti solo per EPIC
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Aspettl importanti da definire con il -
management rispetto ai processi Cinen

* Processo gestione risorse (allocazione risorse HW)
 Scrivere flow chart che rispecchi la realta INFN

« Workflow in approvazione:

- allocazione decisa dallo steering EPIC Multisito (si propone che deleghi 'owner
del processo) su proposta di WP3 DataCloud (no duplicazioni). Steering-Informed
sempre in cc (Grandi, Carlino, Bettoni)

« Per i progetti delle CSN si richiede che | referee si consultino con WP3

* Processo gestione requisiti (flusso approvativo per allocazione
progetti su EPIC)

« Workflow con requisiti gestiti in completa sinergia con DataCloud e WG
Progetti

* Processo gestione cloud
* Il responsabile chiede di sapere come implementiamo il “multisito”
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Timeline attivita tecniche (PN

™

LOUD e

leri abbiamo istituito la task force dei tecnologi life science CNAF per raggiungere gli obiettivi
minimali su DARE, ICSC Spoke8, HBD:

1.

Avere una PoC di federazione sicura per Spoke8 in tempo per i deliverable finali di progetto (servono un
Keycloak (o uno IAM) e un RUCIO/FTS dispiegati in modo sicuro su EPIC). Su questo possiamo avere aiuto
da parte delle aziende del BaC Spoke8.

Avere almeno una soluzione PaaS e una soluzione SaaSs certificabili (per certificare a dicembre le
soluzioni devono essere pronte entro settembre). Le soluzioni possono essere:

a)  Cluster kubernetes (RKE2) come PaaS

b) Jupyter notebook/hub come SaaS

PaaS e Saas sarebbero le stesse da fornire a BBMRI nell’ambito del nodo EOSC italiano (deadline per fine
giugno, ormai difficile che riusciamo a rispettarla)

Mettere in produzione la piattaforma Sant’Orsola, incluso Galaxy, entro la fine dell’accordo di
collaborazione (settembre '25)

« Contestualmente e necessario curare le attivita di certificazione ISO

« Passaggio alla nuova norma
« Certificazione multisito
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REDCap non installabile in INFN? (NFN

LOUD s

« Risposta di Vanderbilt dell’1 giugno ‘25

REDCap license agreement

Hello,

explanation for the discrepancy?

Thank you,
« Risposta immediata di RTD, poi silenzio...

Attive due istanze su IP INFN (Bari e Caserta) ottenute con licenze delle universita’

Bologna non ha possibilita’ di utilizzarle
Impatto bloccante su DARE, HBD, ICSC Spoke8, Sant’Orsola, Maugeri

* In molti progetti le comunita (anche al di fuori di INFN) stanno valutando ipotesi
alternative per problem di
 Scalabilita
« Affidabilita
 Impossibilita di rendere disponibile questo SW in modalita Saa$S (viola i terms of use)
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Da definire data riunione per discutere
piano di sinergie tra progetti CSN5 e EPIC

Documento da valutare: Proposta per una strategia integrata di ricerca e sviluppo nel campo dei Big Data e Al

WS calcolo CSN5 otoobre ‘24 WS calcolo INFN Maggio ‘25

A process to extend EPIC Cloud capabilities Proposta per una strategia integrata di /=

through externally funded prolects or TT o ricerca e sviluppo su big data e Al INEN
&3 GE Heaiiitae * Mettere a fattor comune requisiti, soluzioni e risorse per arrivare a
l I “ DAQE sviluppare un cloud sicuro che metta a disposizione:
v I ES ' ' / N === * Una piattaforma di Genomica Computazionale nell'ottica di raccogliere i dati dei
""-'——-—_._, sequenziatori
(spoke 0, 8 and 9} *'_ |NFN * Una piattaforma per training ed inferenza I1A
' ,»  Express requirements, * Una piattaforma di imaging radiomico basata su XNAT
@ / funds the hardware * piattaforma per il Virtual Human Twin, interoperabile con quella europea
HealthBigData Co-design, co-develop * piattaforma di Virtual Image Trials, nell'ottica di costruire un centro nazionale
" new features per i VIT come follow-up di VITA
C “VIDSTAI ) * Collegamento con iniziative EU come Elixir, 1+ million genome, EUCAIM, EOSC e
Uﬂ Cﬂﬂ eu — :;tegrate‘he new featur BBMRI-ERIC (attraverso il nostro nodo italiano ICSC)
ataCloud platform, extending
T— its capabilities and fulfilling ¢ il tutto conforme al framework normativo degli European Health Data
fosects requirementy Spaces (GDPR, Al Act, NIS2)
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https://istnazfisnucl-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bmartell_infn_it/EdSqpdqZP95MsPPpeBr1XD0BD1slWlNjxvadVpL-ni_h2Q?e=I5d6KS

Backup slides
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Elenco del progetti ospitati su EPIC,
In fase di onboarding o previsti a breve

* HBD

* |CSC Spoke8

* TeRABIT

* DARE

* VITA -> Centro Nazionale Virtual Image Trials

INFN

CLOUD

* Sant’Orsola v2 -> piattaforma di genomica computazionale
* Maugeri -> interesse su applicazione di LLM in radiomica

* Uni Palermo -> studi epidemiologici per medicina preventiva
* Rizzoli -> biobanche
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Sinergie da attivare

* CSNS5: Jupyter notebooks di Al INFN e XNAT su EPIC
* RI-SCALE (EUCAIM, AuthN/Z per life science)

* |ICSC

* CCR

* Nodo EOSC
* ELIXIR

e EHDS

e EOSC Health Data Taskforce =» ,

* EOSC-03 e 057?

18 giu 2025

Subgroup 1°Stakeholders organisation’, whose objective is to
organise hackathon outputs to make them operational.

Subgroup 2 “Interoperability liaison group”, whose purpose is to
identify health data interoperability advocate bodies.

Subgroup 3 “EOSC Federation governance’, whose aim is the
alignment with EOSC Federation construction.

Subgroup 4 “EOSC and EHDS synergies”, whose objective is to
map EOSC opportunities to align with EHDS.

First deliverable by June 25, to be presented at the EOSC
Symposium 2025 (November 3-5) Berlin
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