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CDR Review
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Publicly released in CDS on 24 March 2026

Il sottocomitato S&C per HL-LHC di LHCC, presieduto da Amber 
Boehnlein, ha fatto la review del CDR (Giugno 2026) 

- Focus della revisione: rischi economici, gestione delle risorse, sviluppo 
delle competenze (workforce), readiness verso il Day-1 e partnership 
(CERN - WLCG - istituzioni) 

Punti salienti delle raccomandazioni:
- Technical Roadmap: CMS should urgently develop a Technical Roadmap no later than 

the end of 2026 that includes a detailed schedule with milestones, internal and external 
dependencies (specifically connected to O&C activities and deliverables), an FTE resourcing 
plan, and a mature risk register that captures both probability and impact to the science 
program

- CMS-wide resource-optimization exercise: CMS urgently plans a 
resource-optimization exercise before the end of 2027, as outlined in the Computing Model 
Section. This exercise should assess O&C under-resourcing scenarios by working backwards 
from resource limits to the physics choices required. Each scenario should include the 
associated physics implications, such as changes to the trigger-rate or other trade-offs outside 
O&C

- Storage is a major identified challenge: Given the large number of competing 
ongoing experiment-specific and common-technology R&D activities, CMS management needs 
clear visibility into the allocation of effort so that it can steer work toward the activities with the 
greatest impact on storage. The common-technology area provides an excellent opportunity for 
partnering with WLCG

https://cds.cern.ch/record/2957472
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Il nuovo Workload Management - DiracX based
In primavera si è conclusa l'analisi architetturale ed è stato deciso di procedere 
con l'implementazione del futuro sistema di WM basato su DiracX (+ glideinWMS 
per il resources provisioning)

- Obiettivo immediato è il rilascio di integrazione end-to-end di un workflow CMS attuale per 
CSA28, per validare la scalabilità ed espandere iterativamente le funzionalità del sistema.

Consolidamento della partnership tecnica tra team CMS e Dirac
- Doppia strategia ("Imparare e contribuire allo sviluppo") collaborando allo sviluppo dei 

componenti core di Dirac e preparare le customizzazioni di CMS

CMS prevede la coesistenza del vecchio sistema e del nuovo, sfruttando la 
possibilità di affiancarli sottomettendo entrambi al GlobalPool 

—> Un nuovo contributo italiano (assunto PNRR) si è aggiunto al team. 
Molto importante per CMS 3
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Utilizzo Risorse (CPU) - Overview
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Run3 
MC+Data

Run2 MC

User Analysis

Tier1 + Tier2 + Opportunistico (HPC/Run2-HLT) Solo IT Pledges 
(T1+T2)

450K
35K



spiga@pg.infn.it

CPU @ Tier-2 

Ottimo contributo Tier2 italiani, 
incluso una percentuale 
overpledge (opportunistico) 

- Grazie a Bari 
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T2 CPU Efficiency

30K

70%
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Disco @ Tier-2
Totale disco installato dalla federazione Tier2 
Italiana e gestito centralmente da RUCIO -> 23 PB 
su 25.7 (vedi dopo)

- circa 10% gestito localmente dai siti (per policy 
CMS)

6

Ottima 
occupazione 
del disco 
installato!
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Tier-1 CNAF

7

Frazione di core CNAF 
usate per Prompt Reco 

(Tier0) in overflow a 
dal CERN

Aprile 2026
Aprile 
2026

Under pledge
Ma dovrebbe 
migliorare nelle 
prossime settimane

80%

10k

CPU eff

Source: monitoring CNAF

Source: monitoring CMS



spiga@pg.infn.it

Storage @ Tier1
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Stato del Disco
- Under-pledge 18.4 vs 21.3 PB
- Utilizzo ottimale

Tape OK!

17.7 quota in RUCIO.
5% share gestione 
locale

Source: monitoring CNAF

Source: monitoring CMS
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Stato pledge 2026 Tier1 e Tier2
Tutti i Tier-2 della federazione Italiana, tranne Roma (Disco) hanno installato 
le risorse pledged in CRIC - sia disco che CPU 
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Finiremo “neri” il prossimo reportPer quanto riguarda il Tier-1 
● Tape ok incluso extra pledge
● CPU siamo in sofferenza 

(ma non è particolarmente di 
impatto per le attività di 
CMS)

● Il Disco non è disponibile e 
anche sulla CPU siamo in 
sofferenza
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Situazione spostamenti 
pledge

Per qualche ragione (colpa mia) gli 
spostamenti/prestiti del 2024 NON sono mai stati fatti. 

Questo è quanto avevamo presentato lo scorso anno

Tutto quello che è successo è riportato qui

10
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Effetto spostamenti pledges - Dove stiamo 
andando

Guardando la situazione attuale sembra che stiamo 
implementando un anti-pattern

- Distribuiamo lo Storage e Centraliziamo la CPU

Nello specifico 
- Bari diverge, ma nella direzione “gestibile”
- Pisa “stabile” 
- Roma e Legnaro sono le “anomalie”

- A Lengaro abbiamo una opportunità per ristabilire l’equilibrio e 
rendere efficace l’uso delle risorse (storage)

11

18

4.5

4.5

11 

KHS23/
TB

* Solo per confronto: CNAF (share CMS) 
il rapporto è circa 8
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Richieste CMS 2027 approvate da RRB (Aprile 26)
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“The C-RSG recommends that the disk 
capacity increase requested by CMS 
for 2027 be limited to 50% of the 
current request, with the remaining 
needs to be met through the deletion of 
cold data.”

Pledge “raggiunto” grazie ad 
anticipi effettuati da alcuni siti
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Richieste e Dismissioni 2027 Sito per sito

Nuove richieste per il 2027
(distribuzione flat fra i 4 

Tier2)

CPU - richieste 0 per Tier2 
sia come crescita che come 
dismissione

Dismissioni previste per il 2027

13
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Totali CMS per 2027 con OH rete e server
Preziario
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Nuove Richieste per il Tier1 2027

Considerando il 13%

Le dismissioni 2027 
per il T1 non sono 
considerate in queste 
stime

Nota: a questo si deve sempre considerare 
da aggiungere +5PB propagato dal 2023 

(effetto JINR) quindi effettivo 84300

Preziario

15
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Disponibilità risorse “esterne”
Legnaro ha risorse CPU e Storage (installate -> pronte all’uso) provenienti 
da progetto (esterno) CONVECS. 
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NOTA: la distribuzione dell’HW 
CONVECS è solo una ipotesi proposta 
da Massimo B. in quanto si 
adatterebbe bene alle configurazioni di 
FS del sito (Alice vs CMS)

Questi sono HS23 spostati a 
Bari discussi precedentemente

- Includono anche 
obsolescenza di LNL, 
sarebbe opportuno poter 
riportare all’equilibrio il sito
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Richieste PRELIMINARI 2028
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Richieste disco Tier-1 and 2 principalmente 
per supportare CSA-28  MINIAOD e  
NANOAOD. Oltre a supportare l’analisi dei 
dati (Run3) riprocessati nel 2027

Tape al T1 per i nuovi dati generati e per i 
sample CSA-28

Previste 2 attività principali nel 2028 
- Generazione e simulazione di MC data (circa 100B Events) 
- Large-scale HL-LHC commissioning activity -> CSA-28

TOT Disco ITA - 0.8 PB
TOT Tape ITA - 3.4 PB
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Proiezione delle dismissioni DISCO 
Queste sono 
esclusivamente le 
dismissioni previste 
considerando 7 anni di 
garanzia. 
- non c’è contingenza 
temporale e sul disco e 
questo è pericoloso 

Nel 2030 - 2031 ripartirà la 
presa dati HL-LHC!! Che 
significherà aggiungere la 
crescita a questi numeri

I numeri sono stati ricontrollati dai site manager. Tuttavia va considerato 
un margine di variabiltà su queste stime a 7 anni per via di possibili shift 
tra anno di approvazione e acquisto effettivo.. 

18
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Proiezione delle dismissioni CPU
La CPU preoccupa meno.. 

Più facile implementare 
strategie di mitigazione, in 
particolare strategie a breve 
termine

Necessario discuterne ora e 
con una visione 
inter-esperimento

I numeri sono stati ricontrollati dai site manager. Tuttavia va considerato 
un margine di variabiltà su queste stime a 7 anni per via di possibili 
spostamenti tra anno di approvazione e acquisto effettivo.. 19
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Organigramma e missioni
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Apparati di rete@LNL -> Domanda

L'Arista 7170 va in EOL a settembre 2027 e Arista non 
rinnova oltre la manutenzione.

Era stato finanziato da CCR nel 2021 per il Tier2, insieme a 
dei TOR.

Questa la richiesta originale presa dal database delle 
assegnazioni 2021:

"Switch di aggregazione per il Tier2: Arista 7170-32C, 32 
porte 40/100Gb/s o 128 porte 10Gb/s, incluse ottiche SR e 3 
anni di manutenzione".

La richiesta di 70k€ è stata immessa per acquistare un 
oggetto Arista 7280 uguale o simile ai due che già abbiamo 
(concentratore DC e router).

21



spiga@pg.infn.it

<Title>
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BACKUP
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<Title>
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Archi: Agentic Operations for CMS Computing

The deployment has demonstrated its ability to support real operational tasks, including 
diagnosing data-transfer failures, investigating CPU-efficiency problems, and retrieving Tier-0 
procedures by correlating information across multiple CMS systems.

The current deployment is read-only, while future developments aim toward controlled 
automation with operator approval and audit trails.

Ref: arXiv:2606.04755

Archi is an open-source 
AI-agent framework integrating 
documentation, tickets, code 
repositories and live operational 
systems. It has been deployed 
as an assistant for CMS 
Computing Operations since 
February 2026, combining 
~10,000 documents with live 
Rucio and HTCondor 
information.

https://arxiv.org/abs/2606.04755
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