TAVOLA MOVIMENTATA: procedure e tempi  (by D.Gamba)
[bookmark: _GoBack]La scaletta temporale proposta per il montaggio della tavola:
- Giovedi' 8 trasporto Tavola al Cern e messa in sicurezza alla Nord Area
- Lunedi'  12 preparazione tavola per trasporto sul floor del test
- Martedi' 13 
· ore 8-8:30 trasporto con gru dalle tavola sul floor
· ore 8:30 - 11:30 posizionamento, registrazione,
                      allineamento e preparazione castello  profilati
                      bosch per supporto caveria. vedi foto
· ore 11:30 13:00  posizionamento cavi controllo
                     motori, controller  e test movimenti.
· ore 13:00-14:00 commissioning  della tavola, tavola pronta.

Da questo momento la tavola potrebbe essere a disposizione per
l'installazione dei DUT e telescopie scintillatori.
Come per la volta precedente avremo bisogno di un rack dove installare il
crate controller.
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