
ID Nome attività Durata

1 WP1 439 g?

2 WP2 319 g?

3 Meccanica Torri 319 g?

4 Capitolato 24 g?

5 Gara 195 g

6 Produzione 100 g

7 Moduli di Piano 364 g

8 Capitolato 50 g

9 contenitori di piano 140 g

10 Gara 50 g

11 Fornitura 90 g

12 FCM 140 g

13 Gara 50 g

14 Fornitura 90 g

15 PCS 140 g

16 Gara 50 g

17 Fornitura 90 g

18 Laser 160 g

19 Gara 120 g

20 Fornitura 40 g

21 Assemblaggio 55 g

22 OM 379 g?

23 Sfere 219 g

24 capitolato 0 g

25 gara 0 g

26 produzione 200 g

27 PMT 200 g

28 Capitolato 0 g

29 Gara 0 g

30 Produzione 200 g
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ID Nome attività Durata

31 Gel 60 g

32 Capitolato 0 g

33 Gara 0 g

34 Produzione 60 g

35 Basette 259 g

36 Capitolato 0 g

37 Gara 100 g

38 Produzione 85 g

39 FEM 239 g?

43 Schermi 249 g

44 Capitolato 0 g

45 Gara 100 g

46 Produzione 85 g

47 Connettore 174 g

48 Capitolato 0 g

49 Gara 30 g

50 Produzione 100 g

51 Assemblaggio 379 g

55 Cavi e connettori 394 g

56 Capitolato 60 g

57 Gara 100 g

58 Produzione 170 g

59 Cime tensionamento 240 g

60 Capitolato 20 g

61 Gara 120 g

62 Produzione 100 g

63 WP3 379 g?

64 JB Torri 379 g?

65 Cavi e connettori 305 g

69 Telaio 149 g
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73 POD 264 g

74 Capitolato 50 g

75 Gara 30 g

76 Produzione 60 g

77 Schede elettroniche 150 g?

78 FCM 95 g?

79 PCS 95 g?

80 PSS 110 g?

81 Gara 0 g

82 Fornitura 110 g?

83 Ottica 100 g?

84 Amplificatori 99 g?

85 Add&Drop 100 g?

86 JB Stringhe 379 g?

87 Cavi e connettori 305 g

88 Capitolato 60 g

89 Gara 95 g

90 Produzione 150 g

91 Telaio 149 g

92 Capitolato 44 g

93 Gara 40 g

94 Produzione 65 g

95 POD 264 g

96 Capitolato 50 g

97 Gara 30 g

98 Produzione 60 g

99 Schede elettroniche 274 g?

100 FCM 95 g?

101 PCS 95 g?

102 PSS 110 g?
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103 Gara 0 g

104 Fornitura 110 g?

105 Ottica 100 g?

106 Amplificatori 99 g?

107 Add&Drop 100 g?

108 WP4 434 g

109 Installazione Torre 0 g

110 Survey e pulizia sito 120 g

111 Installazione telescopio 434 g

112 Capitolato 60 g

113 Gara 164 g

114 Installazione 0 g

115 Terminazione cavo EO 354 g

116 WP5 434 g

117 Qualifica DOM 0 g

118 Qualifica PPM-DU 254 g

119 DOM 380 g

120 PMT 380 g

121 Capitolato 60 g

122 Gara 120 g

123 Produzione 200 g

124 Sfere 380 g

125 Capitolato 60 g

126 Gara 120 g

127 Produzione 200 g

128 Meccanica 380 g

129 Capitolato 60 g

130 Gara 120 g

131 Produzione 200 g

132 Elettronica 380 g
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133 Capitolato 60 g

134 Gara 120 g

135 Produzione 200 g

136 Connettore 380 g

137 Capitolato 60 g

138 Gara 120 g

139 Produzione 200 g

140 Dorsale 350 g

141 LOM 330 g

142 Capitolato 90 g

143 Gara 120 g

144 Produzione 120 g

145 Assemblaggio 54 g
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