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Junction Box Base Torre Piano Torre 

height [cm]
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INTERFACCIA CON IL CABLAGGIO SOTTO FLOATING

( per connessione tra Rack Ottica e Stanza Alcatel) 

Attrezzato con connettori dello stesso tipo del cavo che passa 

sotto il floating.

EDFA 1

EDFA 2

EDFA 3

EDFA 4

BMX 
Vanno tutti in questo cassetto i 4  BMX

 dotato di 6 x quad LC

24 posizioni LC

WMX
torri 1 e 2 (4 WMX):

 dotato di 15 x quad LC

60 pozioni LC

WMX
torri 3 e 4 (4 WMX):

 dotato di 15 x quad LC

60 posizioni LC

WMX
torri 5 e 6 (4 WMX):

 dotato di 15 x quad LC 

60 posizioni LC
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1U
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WMX
torri 7 e 8 (4 WMX):

 dotato di 15 x quad LC

60 posizioni LC

1U

1U

1U

1U

4,5

4,5

4,5

Distance [cm]

4,5

Power Supply 4,5

Rack Positions - FRONT Rack Positions - BACK

1U

1U

1U

1U

Power Supply 

SCHEMA AUTOCAD PARTE MARE (A. Miraglia, S. Pulvirenti)  

Rack di terra 



JUNCTION BOX 

Componenti: 

• Patch Panel (PMX) 

• Mux/Demux (BMX) 

• Transceiver (SFP) 

• Amplificatori (EDFA) 



BASE TORRE 

Componenti: 

• Patch Panel (PMX) 

• Mux/Demux (WMX) 

• Transceiver (SFP) 



Stato degli ordini 

MUX/DEMUX (BMX): 
 
Fornitore: Optotec 
Tempi di consegna: Consegnati il 9/01/2014 
N° pezzi: 20 pezzi (8 necessari  + spare) 

MUX/DEMUX (WMX): 
 
Fornitore: Tecon s.r.l 
Tempi di consegna: Ordine effettuato, Consegna prevista per Marzo 
N° pezzi: 32 pezzi (SPARE DA ORDINARE) 

AMPLIFICATORI (EDFA) JB: 
 
Fornitore: AVNET Italia 
Produttore: Finisar 
Tempi di consegna: Consegna prevista a Marzo (da ultimare la documentazione) 
N° pezzi: 6 pezzi (3 booster e 3 preamplifier - 1 spare per pezzo) 



Stato degli ordini 

TRANSCEIVER (SFP) 
 
Fornitore: OESOLUTIONS 
Tempi di consegna: 6-8 settimane da ordine 
N° pezzi: 320 pezzi (attualmente nn sono previsti spare) – da capire/decidere se necessari 

Patch Panel (PMX): 
 
Fornitore: Fabio Platania 
Tempi di consegna: Ordine da effettuare (consegna prevista Aprile) 
N° pezzi: 35 per torre  + spare 

AMPLIFICATORI (EDFA) rack mount per la stazione di terra: 
 
Fornitore: IPGPHOTONICS 
Produttore: IPGPHOTONICS ITALIA 
Tempi di consegna: Consegna prevista a Marzo 
N° pezzi: 6 pezzi (3 booster e 3 preamplifier - 1 spare per pezzo) + schede + cavi 



Rack di terra 
height [cm]
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INTERFACCIA CON IL CABLAGGIO SOTTO FLOATING

( per connessione tra Rack Ottica e Stanza Alcatel) 

Attrezzato con connettori dello stesso tipo del cavo che passa 

sotto il floating.

EDFA 1

EDFA 2

EDFA 3

EDFA 4

BMX 
Vanno tutti in questo cassetto i 4  BMX

 dotato di 6 x quad LC

24 posizioni LC

WMX
torri 1 e 2 (4 WMX):

 dotato di 15 x quad LC

60 pozioni LC

WMX
torri 3 e 4 (4 WMX):

 dotato di 15 x quad LC

60 posizioni LC

WMX
torri 5 e 6 (4 WMX):

 dotato di 15 x quad LC 

60 posizioni LC
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WMX
torri 7 e 8 (4 WMX):

 dotato di 15 x quad LC

60 posizioni LC
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4,5
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Distance [cm]

4,5

Power Supply 4,5

Rack Positions - FRONT Rack Positions - BACK
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Power Supply 

Da acquistare: 
 
- Workstation (sistema 

opertivo windows) con 
due schede di rete e 
porte seriali, per 
settaggi e 
monitoraggio. 
 

- Box Ottico (adattatori 
per il patch panel 
frontale) 
 

- Patch Panel 

Schema di A. D’Amico 


