Organizzazione del lavoro

Il progetto deve essere ultimato per giugno 2015

» Ogni WP deve essere definito da una WBS tecnica
dettagliata e da un diagramma di Gantt

» Ogni voce della WBS deve avere almeno una persona
assegnata

» Ogni persona che lavora sul progetto deve essere
impegnata su almeno una voce della WBS

Stl’u mentO COI IabOratiVO (integrazione con Atlassian in studio)
http://www.smartsheet.com/
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Claudio Di Giulio (RM-TV)

Bruno Checcucci (PG)
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Elenco delle funzionalita che i vari WP devono produrre

https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=51503cd0a4254c149ac75f4ad5f66e34

WBS/Gantt tecnici dettagliati
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