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Moduli di piano 
- Pulizia ingressi e uscita transciever 
- Pulizia di tutti le terminazioni ottiche e check al microscopio 

x 16 transciever  
(14 piani+ base torre+ 
JB) 



Backbone 
- Pulizia di tutti le terminazioni ottiche e check al microscopio 
- Check continuità ottica e misura loss budget con PowerMeter 
- Misura lunghezza con OTDR (Optical Time Domain Reflectomete) 

X 14 piani 



Tower Manifold 
- Montaggio meccanico connettori ottici sul tappo 
- Etichettature fibre  
- Sistemazione fibre su rocchetti 
- Pulizia di tutti le terminazioni  
- Connessione fibre su BMX 
- Check continuità ottica e misura loss budget con PowerMeter 
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BOP 
- Montaggio connettori ottici sul tappo 
- Etichettature fibre  
- Sistemazione fibre su rocchetti 
- Pulizia e controllo al microscopio di tutte di tutti le terminazioni ottiche 
- Connessione fibre su WMX 
- Check continuità ottica e misura loss budget 
-    Check connessioni su WMX con OSA (Optical Spectrum Analyser) 



OSA 

Tower Manifold + BOP test 



JB Manifold 
- Montaggio meccanico connettori ottici sul tappo 
- Etichettature fibre  
- Sistemazione fibre su rocchetti 
- Pulizia di tutti le terminazioni ottiche 
- Connessione fibre su PMX 
- Check continuità ottica e misura loss budget con PowerMeter 



JOP 
- Montaggio connettori ottici sul tappo 
- Etichettature fibre  
- Sistemazione fibre su rocchetti 
- Pulizia e controllo al microscopio di tutte di tutti le terminazioni ottiche 
- Connessione fibre su BMX 
- Connessione amplificatori ottici 
- Check continuità ottica 



JB Manifold + JOP test 



Rack di terra 
- Booster di terra 
- Preamplifier di terra 
- PC controllo amplificatori 
- Cassetto 1U BMX 
- Cassetto 1U WMX 
- Connessioni ottiche verso EFCM 

WMXs 



Test finali 
Tower + Shore station 

& 
Tower + JB + Shore station 

 
 
 

Shore station Junction Box Tower 



Conclusioni 

• Per integrare l’intero sistema di trasmissione 
ottica sono state effettuate più di 500 
connessioni ottiche (pulizia, check continuità, 
check perdita potenza ottica, etc…) 

 

• Fondamentale il supporto del gruppo 
Controllo Qualità (reperimento strumenti di 
lavoro, connettori di test, documentazione di 
supporto …) 


