AM chip + AM board
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AM chip, AM board, LAMB, and VME power/cooling

on the critical path



Current status

AMBSLP v3 arrivata venerdi scorso
— Test iniziati lunedi

AMBSLP v2 with 4 LAMBs and 64 AMO5
— Test in corso

— Ottimi progressi per il “loop test” (flusso di dati a dalla AUX attraverso
AMB e AM chips)

* Data to from AMO5 chips
* Debugging e migliorie in corso

Implementazione dei registri e altre funzioni di monitoring in corso
Preparazione del codice di configurazione via runControl iniziata

Iniziati i contatti con Betty Magin (CERN) per fare il PCB di
adattamento per usare AMOS5 su schede per AMO06

Nelle altre slides ci sono tutti i dettagli



