

LINAC

- Upgrade LINAC
 - Per installazione alimentatori TDK su tutti i modulatori aspettiamo di capire schedula DAFNE.
 - Nuovo Modulatore: in costruzione
 - Nuova Elettronica N.I. sotto test in parassitaggio.

BTF

- Call BTF 2019 partita
- Test pulsato previsto per BTF2 26/02-04/03
(installazione servizi necessari  )
- Marzo 2019 installazione condizionamento sala sperimentale.
- Nuovo comitato utenti BTF (prima riunione 08/03/2019)
 - Scelta degli esperimenti in base a quando e come si tornerà a impulso corto.
- BTF2 status
 - Dipoli H in misura
 - Dipolo a C: partite lettere invito
 - Camere in attesa di info da Servizio Meccanica