# Commissione Scientifica Nazionale 2

Riunione locale LNS

## Piano Assicurazione Qualità (PAQ)

### Linee Guida per la sottomissione e gestione di progetti della CSN2

### 5.1 Documenti di progetto per la CSN2

Tutti i RN propongono iniziative scientifiche alla CSN2 presentando documenti specifici redatti secondo le indicazioni del PAQ e legati allo stato di avanzamento del progetto:

- Letter of Intent (LoI): proposta in fase di inizializzazione, per la quale sono necessarie attività di R&D per definire le scelte tecnologiche;
- Conceptual Design Report (CDR): proposta in fase avanzata, di cui esiste una configurazione definita (baseline) che dimostra la fattibilità del progetto, ma si prevede ancora un lavoro di ottimizzazione e specifica tecnica;
- **Technical Design Report (TDR):** proposta matura pronta per la fase costruttiva in cui tutti i dettagli tecnici, organizzativi e finanziari sono fissati;
- Progress Report finale: rapporto di chiusura alla fine delle attività;
- **Executive Summary:** scheda sintetica di descrizione del progetto all'attenzione del Consiglio Direttivo, da produrre in caso di approvazione di CDR e di TDR da parte della CSN2.

La CSN2 richiede inoltre la presentazione di rapporti annuali, a supporto delle richieste finanziarie, e specifiche richieste di estensione / upgrade del progetto:

- **Progress Report annuale**: rapporto delle attività in corso. Questo comprende, oltre al report tecnico/scientifico, anche un report gestionale sull'utilizzo delle risorse umane e finanziarie a disposizione del progetto.
- Scheda sintetica di variazione (Upgrade): proposta di upgrade / estensione di attività in corso

La figura indica i documenti di progetto, i relativi modelli e la loro collocazione nel ciclo di vita dei progetti definito nello schema operativo OpenSE adottato dal PAQ INFN.



### 5.1.1 Nomenclatura dei documenti

In linea con il sistema di gestione qualità dei documenti illustrato nel PAQ (INFN-PM-QA-201), la CSN2 adotta il seguente schema di codifica dei propri documenti:



### Dove

Campo	Descrizione	Formato
CSN2	Acronimo struttura	4 lettere fisse
Codice sigla XXX	Sigla attività nel database CSN2	Alfanumerico libero; è possibile introdurre codici di esperimenti o sottosistemi all'interno della sigla
Codice categoria ZZ	QA – qualità	2 lettere
	PM — Project Management	
	•••	
Codice modello NNN-[ABC]	100 – Regolamenti e documenti CSN2	3 cifre e relativo acronimo del documento dove applicabile
	200 – Proposte progettuali:	
	210-Lol – Letter of Intent	
	220-CDR – Conceptual Design Report	
	230-TDR — Technical Design Report	
	240-UPG — Scheda variazione	
	250-EXS — Executive Summary	
	3yy — Rapporti periodici a cura dei RN, dove yy indica l'anno di presentazione alla CSN2	
	4yy — Relazioni periodiche a cura dei referee o della CSN2, dove yy indica l'anno di presentazione alla CSN2	
	500 – Documenti di progetto (se riportati alla CSN come riferimento o non già codificati dal progetto stesso)	
Numero revisione	Codici i.j per versione e release	2 numeri separati da un punto

Esempi di codici di documenti di CSN2 sono:

INFN-CSN2-QA-101 – questo documento

CSN2-DUNE-PM-210-Lol – Letter of Intent della nuova proposta DUNE

CSN2-DARKSIDE-PM-230-TDR — Technical Design Report di DarkSide

CSN2-BOREX-QA-321 – Progress Report di BOREX del 2021

CSN2-FERMI-QA-422 — Relazione dei referee di Fermi per l'anno 2022

CSN2-GAPS-QA-240-UPG — Scheda di Variazione di GAPS

CSN2-AUGER-QA-241-UPG – Seconda scheda di Variazione di Auger

### Piano Assicurazione Qualità (PAQ)

Documento	Termine presentazione	Template di riferimento	
Lol	2 settimane prima della riunione di luglio	INFN-PM-QA-502	
CDR	2 settimane prima della riunione di luglio	INFN-PM-QA-503	
TDR	2 settimane prima della riunione di luglio	INFN-PM-QA-504	
		Documenti utili alla compilazione del TDR:	
		• INFN-PM-QA-401 (PBS)	
		• INFN-PM-QA-402 (WBS)	
		<ul><li>INFN-PM-QA-403 (Pianificazione)</li></ul>	
		• INFN-PM-QA-404 (OBS)	
		• INFN-PM-QA-405 (PMP)	
Upgrade	2 settimane prima della riunione di luglio	INFN-PM-QA-512	
Executive Summary	30 Settembre	INFN-PM-QA-511	
Progress Report Annuale	fine luglio	INFN-PM-QA-510	
Progress Report Finale	Aprile	INFN-PM-QA-510	

### PAQ @LNS

- DarkSide —> TDR + Progress Report
- KM3 —> Progress Report
- Nu\_at\_FNAL —> TDR + Progress Report
- Virgo —> Progress Report
- ET —> Progress Report

- Progress report annuale, entro fine luglio. Utile per preventivi e assegnazioni di settembre
- Tempistiche degli altri documenti (LoI, CDR, TDR) da concordare con i propri referee

## Linee guida preventivi e percentuali

- Aggiornata documentazione esistente in stile "PAQ"
- Vedi documentazione allegata in agenda

### Date da ricordare

• CdL allargato 8-9 luglio

- Prossima riunione CSN2 12-13 luglio
  - → DB aperto per nuove richieste e/o sblocchi SJ fino al 7 luglio

• DB preventivi aperto in scrittura fino al 26 luglio (ore 08:00)