Minute Riunione Meccanica MARTEDI' 04/10/2022

	Personale	Note
<ul style="list-style-type: none"> • CLESSIDRA: misura flangia superiore per verificare misure e precisione; <ul style="list-style-type: none"> ◦ sono stati trovati spessori e si vuole chiarire il loro ruolo; ◦ completata la misura si procederà a disegnare il setup dei distanziometri. 	Gramigna Melchiorri e off.mec.FE	
<ul style="list-style-type: none"> • CLESSIDRA: messa in sicurezza. Contattati i colleghi cinesi. <ul style="list-style-type: none"> ◦ bisogna raccogliere materiale per spiegare il funzionamento ecc 	Balossino	
<ul style="list-style-type: none"> • TEST INCOLLAGGI: stiamo stampando gli anelli 3D. <ul style="list-style-type: none"> ◦ La prima coppia non andava bene; ◦ la seconda coppia è già in produzione e potrebbe arrivare in settimana (10-14/10) a Ferrara. 	Melchiorri Bertani	
<ul style="list-style-type: none"> • MANDRINI: il report da LNF ha misure che vorremmo verificare; <ul style="list-style-type: none"> ◦ Michele ha già contattato Paris per definire la data. 	Melchiorri Bertani	abbiamo data?
<ul style="list-style-type: none"> • TEST HV: difficoltà nel far funzionare il nanoamperometro; <ul style="list-style-type: none"> ◦ contattato Sandro, Monica e Giulietto 	Balossino	on-going
<ul style="list-style-type: none"> • TEST GRIGLIA: ricostruire la griglia catodo per testare incollaggi incroci e sul catodo con nuovo tool di posizionamento 	Balossino	
<ul style="list-style-type: none"> • PRODUZIONE <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>anelli</i>: dobbiamo sentire Resarm per confermare la data di produzione; 	Melchiorri	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>fogli</i>: dobbiamo sentire Rui per confermare la data di produzione <ul style="list-style-type: none"> ▪ dobbiamo organizzare il trasporto 	Gramigna	sapremo qualcosa questo mercoledì
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>loson</i>: aggiudicato l'ordine <ul style="list-style-type: none"> ▪ dovremo dare delle date di produzione 	Melchiorri	serve schedula lavori
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>camera pulita</i>: ordine accettato dalla ditta <ul style="list-style-type: none"> ▪ novembre inizio lavori ▪ sentiamo Federico per avere i disegni finali 	Cibinetto Balossino	